

П Л А Н
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста» при МБОУ «СШ №1» г. Десногорска

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	С мая, постоянно
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Департаментом Смоленской области по образованию и науке.	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Апрель - май
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с Департаментом Смоленской области по образованию и науке.		
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания	Свидетельство о повышении квалификации	Апрель – июнь

	<p>предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <p>1. формирование штатного расписания Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.</p>	<p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	<p>Май</p> <p>Апрель – июнь</p>
7	<p>Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.</p>	<p>Материалы совещаний</p>	<p>По плану Департамента смоленской области по образованию и науке</p>
8	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <p>- косметический ремонт, приведение площадок МБОУ «СШ №1» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».</p>	<p>Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования</p>	<p>Май – Август</p>
9	<p>Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.</p>		<p>Август</p>
10	<p>Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.</p>	<p>Отчет директора школы</p>	<p>Август</p>
11	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.</p>	<p>Приказ директора школы о зачислении учащихся</p>	<p>Сентябрь</p>
12	<p>Открытие Центра в единый день открытия.</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	<p>Сентябрь</p>
13	<p>Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.</p>	<p>Отчет директора школы</p>	<p>По требованию</p>